Actividad N° Descripcion Fecha Fin
1 Propuesta 1-abr 14-abr
2 Planificacion 18-abr 26-abr
3 Alcance 28-abr 23-may
4 Tiempo 24-may 2-jun
6 Presupuesto 3-jun 16-jun
7 Riesgos 22-jun 30-jun
8 Contrato 3-jul 11-jul
9 1° Informe Avance 8-sep
10 2° Informe Avance 6-oct
11 3° Informe Avance 10-nov
12 4° Informe Avance feb-23




