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Control de Versiones

Version ‘ Autor ‘ Revisada por ‘ Aprobada por Fecha Motivo

V10 Grupo?7 Sergio Antonini.

PLAN DE GESTION DEL PRESUPUESTO — POR FASE Y TIPO DE RECURSO

Nombre del Proyecto

‘ Siglas del Proyecto

Sistema de Seguimiento y Apoyo Medico en SSAMI
Internaciones.

PROYECTO ‘ TIPO DE RECURSO
Inicio Propuesto Equipo $223.652,00
Subtotal Fase | $ 223.652,00
Alcance Equipo $710,424.00
Subtotal Fase | $ 710,424.00
Cronograma Equipo $ 65.780,00
Subtotal Fase | $ 65.780,00
Presupuesto Equipo $131.560,00
Subtotal Fase | $ 131.560,00
Riesgo Equipo $92.092,00
Subtotal Fase | $ 92.092,00
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Contrato Equipo $92.092,00
Subtotal Fase | $ 92.092,00
Integraciones Equipo $296.010,00
Subtotal Fase | $ 296.010,00
Lider de Proyecto S 6.477,00
Analista Funcional 1 $12.720,00
Disefo
Analista Funcional 2 $ 12.720,00
Desarrollador 1 $4.101,00
Disefador UX/UI $17.790,00
Subtotal Fase | $ 53.808,00
Desarrollador 1 S 73.818,00
Desarrollador 2 S 44.388,00
Modulo Pacientes
Analista funcional $ 6.360,00
Tester S 15.312,00

Subtotal Fase

$ 139.878,00

Modulo Evolucion

Desarrollador 3 S 73.818,00
Desarrollador 4 S 44.388,00
Analista funcional 2 $ 6.360,00
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Tester 2

$15.312,00

Subtotal Fase

$ 139.878,00

Desarrollador 1 S 28.707,00
Desarrollador 2 $ 17.262,00
Modulo Examenes
Analista Funcional 2 S 6.360,00
Tester $15.312,00
Subtotal Fase | $ 67.641,00
Desarrollador 3 S 28.707,00
Desarrollador 4 S 14.796,00
Modulo Medicacion
Analista Funcional $ 6.360,00
Tester 2 S 15.312,00
Subtotal Fase | $ 65.175,00
Desarrollador 1 $12.303,00
Modulo
Intervenciones Analista Funcional 2 $ 6.360,00
Tester S 3.828,00
Subtotal Fase | $ 22.491,00
Desarrollador 2 S 7.398,00
Analista Funcional S 6.360,00

Modulo Imdagenes
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Tester 2 S 3.828,00

Subtotal Fase | $ 17.586,00
Desarrollador 3 S 16.404,00
Desarrollador 4 S 9.864,00

Modulo Admin

Analista Funcional 2 $ 6.360,00
Tester $15.312,00

Subtotal Fase | $ 47.940,00
Desarrollador 4 S 12.330,00
Modulo Reportes Analista Funcional $ 6.360,00

Jefatura

Tester $15.312,00

Subtotal Fase | $ 34.002,00
Desarrollador 1 S 8.202,00
Modulo Login Analista Funcional 2 $ 6.360,00
Tester 2 S 3.828,00

Subtotal Fase | $ 18.390,00
Desarrollador 2 $ 39.456,00
Analista Funcional S 6.360,00

Modulo Interconsulta

Tester

$11.484,00
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Subtotal Fase | $ 57.300,00

Desarrollador 3 $61.515,00
Modulo

Recordatorios Analista Funcional 2 $ 6.360,00
Tester 2 S 15.312,00

Subtotal Fase | $ 83.187,00
Desarrollador 4 $19.728,00

Modulo Calculadora

Analista Funcional S 6.360,00
Tester S 15.312,00

Subtotal Fase | $ 41.400,00
Analista Funcional 2 $12.720,00

Pruebas de

Integracion Tester $11.484,00

Subtotal Fase | $ 24.204,00
Lider Proyecto $32.295,00
Analista Funcional 1 $ 28.710,00
Analista Funcional 2 S 12.720,00

P p i6

uesta en Produccion Desarrollador 1 S 28.707,00
Desarrollador 2 $4.932,00

Desarrollador 3

$8.202,00
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Desarrollador 4 $4.932,00

Subtotal Fase | $ 120.498,00

Total Fases | $ 2.544.988,00

Reserva de Contingencia S 45.339,00

Total Linea Base de Costo | $ 2.590.327,00

PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO | $ 2.590.327,00

Tabla de Asignacion Porcentaje Referente
Atencio Maximiliano 25% V4
Llimpe Jimmy 25%

Marcial Irene 25%
Taboada Diego 25%




