* PROYECTO

UTN FINAL 2022

La Plata

Actividad 7 - Lecciones aprendidas

Grupo 1:
Albea, Santiago
Rodriguez, Macarena
Santarelli, Luca
Scorticati, Agustin



Lecciones aprendidas del proyecto

Positivas

Negativas

A mejorar

El proyecto finalizé
correctamente acorde al
alcance pactado

El proyecto no se realiz6 en
tiempo y forma de acuerdo a lo
estipulado en la

planificacién del cronograma,
finalizando luego de la fecha
esperada.

Mejorar la estimacion en
cuanto a tiempos sobre el
desarrollo en tecnologias
desconocidas

Utilizacién de APl de Google
Maps como complemento a
indicar como llegar a un sitio,
en vez de desarrollo propio

Excesivo tiempo destinado a la
investigacion y aprendizaje del
lenguaje y las tecnologias

Mejorar la estimacion de
tiempos, reconociendo las
limitaciones del equipo e
intentando reducir al maximo la
incertidumbre previo a la
confeccién del cronograma

Mediante el uso de diferentes
sistemas de comunicacion, el
equipo de trabajo logro la
comunicacion total durante
todas las etapas del proyecto

A partir del retraso en los
tiempos, no se pudieron
incorporar muchas de las
sugerencias recibidas de parte
de usuarios 0 comparieros en
las sucesivas demostraciones
del avance

Correcta trazabilidad y
seguimiento de los cambios
aplicados mediante la
utilizacion de Git

Alumno Participacion
Albea, Santiago 25%
Rodriguez, Macarena 25%
Santarelli, Luca 25%
Scorticati, Agustin 25%

Grupo 1 - Albea, Rodriguez, Santarelli, Scorticati

Hoja 1




