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Control de versiones

' Version Hecha por | Revisadapor | Aprobadapor = Fecha Motivo

1.0 Grupo 8 05/10/2023

290 Informe de Avance

Nombre del Proyecto

Melo Tickets
Actividades
Fase del Entregable 29° Entregable 3¢ Estado ob .
. : servaciones
proyecto Nivel Nivel Avance
Acta de
constitucion del
Inicio del Planificacion Proyecto o
proyecto Inicial 100% Completado
Plan de Gestion
del Proyecto
Planificacion del
Alcance
Planificacion del
Cronograma
Planificacion Gestion del Planificacion del 0
del proyecto Proyecto Presupuesto 100% Completado
Planificacion del
Riesgos
Contratos
Ejecucion de Andlisis Especificacion
proyecto Funcional Funcional
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Requerimientos
Funcionales

Requerimientos
No Funcionales

100%

Completado

Diserio del
Sistema

Especificacion del
Disefio Funcional

Especificacion del
Disefio Técnico

Definicién de los
Casos de Prueba

70%

En Proceso

Desarrollo de la
Plataforma Web

Moédulo de
Gestién de
Eventos

100%

Completado

Modulo de
Procesamiento de
Pagos

100%

Completado

Modulo de
Gestion de RR.
PP.

100%

Completado

Modulo de
Dashboard y
Estadisticas

100%

Completado

Desarrollo de la
Aplicacion Mévil

Maédulo de Control
de Accesos

90%

En Proceso

Modulo de
Gestion del
Personal de
Seguridad

80%

En Proceso

Cierre de
proyecto

Revision y
Testeo

Implementacion

Cierre

0%

Pendiente
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Actividades Iniciadas en el Periodo

Desarrollo de
la Aplicacion | 12/09/23 | 29/09/23 85 hs
Movil

Back-End, 12/09/23 Back-End,

Front-End Front-End En Proceso

Actividades Finalizadas en el Periodo

Desarrollo
de la 30/06/23 | 1210923 | 293 hs ?E?wcdk- 30/06/23 | 18/00/23 | BACK-ENd, |~ etado
Plataforma ! Front-End p
Web Front-End
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Actividades En Proceso del Periodo

Disefio del Sistema

Especificacion del
Disefio Funcional

2.2.1. Especificacion del Disefio
Funcional

Especificacion del

2.2.2. Especificacion del Disefio

Desarrollo de la
Aplicacién Movil

Disefio Técnico Técnico En Proceso
Definicién de los 2.2.3. Definicion de los Casos de
Casos de Prueba Prueba
Médulo de Control 2.4.1.4. Desarrollo del Front-End En Proceso
de Accesos
2.4.2.3. Desarrollo Vinculacién a
3 . Eventos
Médulo de Gestion
del Personal de En Proceso

Seguridad

2.4.2.4. Desarrollo del Front-End
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Reporte de Performance del Proyecto

Tiempo Total Planificado
Cronograma Ganado (hs)
Tiempo Actual (hs)
Valor Ganado (Avance 2)
Valor Planeado (Avance 2)
Costo Actual (Avance 2)
Valor Ganado (Avance 1)
Valor Planeado (Avance 1)
Costo Actual (Avance 1)
Costo Estimado Final

Variacion Cronograma
Variacion Costo
indice Rendimiento Cronograma
indice Rendimiento Costo

Estimado a la Conclusion
Estimado hasta Concluir
Variacion hasta Conclusion

Estado Actual del Proyecto

$ 2.322.225,00
$ 2.390.225,00
$ 1.625.557,50
$ 1.766.225,00
$ 1.946.225,00
$ 1.236.357,50
$ 3.312.425,00

$ 696.667,50
$ 2.318.697,50

$ 693.140,00
$ 993.727,50

Observaciones

Indicador Férmula Calculo Resultado
) o La diferencia entre el avance planificado del
% Avance Real EVi/BAC 2.322.225/3.312.425 70,11% proyecio, y el levado adelante en la realidad, es
de tan solo un 2%. Lo que quiere decir que se
% Avance Planificado PVi/BAC 2.390.225 3.312.425 72,16% achicd la diferencia con respecto al primer

Formula

avance, y las tareas estan practicamente al dia.

sV

ES-AT

613 - 630

7,00

Se trata de un indicador que permite analizar si el
proyecto se esta ejecutando de acuerdo al
cronograma. En este caso, el nimero negativo
describe un desvio minimo frente a lo planificado
inicialmente.

SPI

ES/AT

Formula

6131630

97%

Similar al indicador anterior, en este caso nos
permite evaluar en términos pocentuales qué tan
eficientemente se estd avanzando, en
comparacion al cronograma planificado.

EVj-ACj

2.322.225 - 1.625.557

696668

Es una forma de evaluar el desempefio del costo
del proyecto. En este caso, su valor es
considerablemente positivo, lo que indica que los
costos se encuentran por debajo de lo
presupuestado, siendo esto beneficioso para el
estado actual y futuro del proyecto.

EVil AC;

2.322.225/1.625.657

143%

Aligual que en el caso del SPI, permite analizar
en términos porcentuales la eficiencia del avance,
pero en este caso, en cuanto a los costos del

proyecto.
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Reporte del Progreso

1. Alcance del Periodo

Indicador Formula Calculo Resultado
% Avance Real Periodo (EVi] BAC) - (EVi/ BAC) (2.322.225 | 3.312.425) - (1.766.225 | 3.312.425) 16,79% En este periado, el avance real es mayor al
avance planificado, debido a que se completaron
mas actividades que las planeadas inicialmente.
% Avance Planificado Periodo | (PVi/ BAC) - (PVi/ BAC) (2.390.225 / 3.312.425) - (1.946.225 | 3.312.425) 13,40% Gracias a esto, se ';g;%;;ﬁ;se casi aldia conel
2. Valor Ganado del Periodo
Indicad Formula Calculo Resultad
Valor Ganado Real EV;-Evi 2.322.225 - 1.766.225 556000,00
Valor Ganado Planificado PVj-PVi 2.390.225 - 1.946.225 444000,00
3. Costo del Periodo
Indicador Formula Calculo Resultad
Costo Real AC;j- ACi 1.625.557 - 1.236.357 389200,00 Todos estos indicadores sirven para evaluar el
avance del proyecto en el periodo actual, con
Costo Planificado PVj - Pvi 2.390.255 - 1.946.225 310800,00 respecto al anterior (1er Informe de Avance). Los
4. Eficiencia del C en el Periodo resultados arrojados son generalmente positivos,
—— = = = e debido a que se avanzd en la realizacién de
Ir r Formula Calculo i .
actividades a un ritmo mucho mayor al estipulado,
SV del Periodo (EV; - EVi) - (PV; - PVi) (2.322.225 - 1.766.225) - (2.390.225 - 1.946.225) 112000,00 principalmente para poner al dia tareas
pendientes y/o atrasadas, ademads de realizacion
SPI del Periodo (EV; - EVi) | PV - PVi) (2.322.225 - 1.766.225) [ (2.390.225 - 1.946.225) 125,23% de las planificadas originalmente.
5. Eficiencia del Costo en el Periodo
Indicad Formula Calculo Resultad
CV del Periodo (EVi -EVi) - (AC;j - ACi) (2.322.225 - 1.766.225) - (1.625.557 - 1.236.357) 166800,00
CPI del Periodo (EVi-EVi}/ (AC; - ACi) (2.322.225 - 1.766.225) [ (1.625.557 - 1.236.357) 142,86%

éstico del Costo

Pronostico

Formula

Calculo

R, Had

ACj+[(BAC -EV))/ CPI]

1.625.557 +[(3.312.425 - 2.322.225) 1 1,43]

2318697,50

Se trata de una estimacion de cuanto podria
costar aproximadamente el proyecto al finalizar. Al
estar por debajo de lo planeado, permite cierta
flexibilidad a la hora de corregir o compensar
satisfactoriamente desviaciones de todo tipo que
pudiesen generarse.

ETC

(BAC -EV)) I CPI

(3.312.425 - 2.322.225)/ 1,43

693140,00

En este caso, se pretende aproximar el costo
pendiente hasta finalizar el proyecto. Es decir, el
dinero que se necesitaria para terminar con las

actividades desde el punto actual, hasta el cierre.

VAC

BAC -EAC

3.312.425 - 2318697,50

993727,50

Indicador que relaciona el costo final proyectado
con el presupuesto. Se debe evitar que el mismo
sea negativo, ya que ello hablaria de un
sobrecoste del proyecto. Pero en este caso, se
preveen fondos excedentes al completar el
mismo.

Pronéstico del Tiempo

Formula

Calculo

PD/SPI

7031097

722,50

En base al valor arrojado por el indicador TTC
podemos observar que nos enconframos con un
retraso minimo, pero sustancialmente menar al
periodo previo. Se estimaron 703 hs para la
conclusion del proyecto, y el TTC nos indica 722.

Fecha Término Planificada

08/11/2023

Fecha Término Pronosticada

13/11/2023

Por tal motivo, la Fecha Término pronosticada es
aln mds cercana a la planificada.
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Conclusiones

El proyecto se esta llevando a cabo con normalidad, e incluso se logré avanzar
con tareas pendientes para ponerse practicamente al dia con el cronograma
original. Si bien el avance planificado para esta fecha sigue siendo ligeramente
superior al real, se redujo la brecha a tan solo un 2% para el periodo actual, y se
pretende seguir por el mismo camino. La nueva fecha de finalizacion estimada
seria entonces el 13/11/2023.

En lo que respecta a costos, se mantiene el balance positivo obtenido en el 1°
Informe de Avance. Asimismo, se incorporo la seccion de “Reporte del Progreso”
para poder comparar numéricamente el avance logrado en el periodo actual, con
respecto a los anteriores.
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