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Control de versiones

' Version Hecha por | Revisadapor | Aprobadapor = Fecha Motivo
1.0 Grupo 8 07/09/2023
2.0 Grupo 8 11/09/2023 | Correcciones

1" Informe de Avance

Nombre del Proyecto
Melo Tickets

Actividades

Fase del Entregable 2%° Entregable 3¢ Estado

i i rvacion
proyecto Nivel Nivel Avance Observaciones

Acta de
constitucion del
Inicio del Planificacion Proyecto

proyecto Inicial 100% Completado

Plan de Gestién
del Proyecto

Planificacion del
Alcance

Planificacion del
Cronograma

Planificacion Gestion del Planificacion del

0,
del proyecto Proyecto Presupuesto 100% Completado

Planificacion del
Riesgos

Contratos
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Especificacion
Funcional

Andlisis Requerimientos

Funcional Funcionales 100% Completado

Requerimientos
No Funcionales

Especificacion del
Disefio Funcional

Disefio del Especificacion del

0,
Sistema Disefio Técnico 50% En Proceso

Definicién de los
Casos de Prueba

Médulo de
Gestion de 100% Completado

Ejecucion de Eventos

proyecto

Moédulo de
Procesamiento de 80% En Proceso

Pagos
Desarrollo de la 9

Plataforma Web Médulo de

Gestion de RR. 70% En Proceso
PP.

Médulo de
Dashboard y 70% En Proceso
Estadisticas

Maodulo de Control

0, .
de Accesos 0% Pendiente

Desarrollo de la )
Aplicacion Mévil Médulo de
P Gestion del
Personal de

Seguridad

0% Pendiente

Revision y
Testeo

Cierre de

., 0% Pendiente
proyecto Implementacién

Cierre
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Actividades Iniciadas en el Periodo

Planificacion | o30423 | 24104123 | 56 hs Analista, 1 gaqp3 | ANANISRL oo bletado
Inicial PM PM
Gestion del Analista, Analista,

Proyecto 02/05/23 | 14/06/23 96 hs PM 02/05/23 PM Completado

Analisis Analista, Analista,

Funcional 21/06/23 | 26/06/23 20 hs PM 21/06/23 PM Completado
Disefio del Analista, Analista,

Sistema 27/06/23 | 29/06/23 20 hs PM 27/06/23 PM En Proceso
Desarrollo de Back-End, Back-End, En Proceso
la Plataforma | 30/06/23 | 12/09/23 293 hs Front-End, 30/06/23 | Front-End,

Web PM PM
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Actividades Finalizadas en el Periodo

Planificacion Analista Analista

L 03/04/23 | 24/04/23 ! 03/04/23 | 24/04/23 '
Inicial 56 hs PM PM Completado
Gestion del 02/05/23 | 14/06/23 96 hs Analista, 02/05/23 | 14/06/23 Analista, Completado

Proyecto PM PM

Analisis Analista Analista

. 21/06/23 | 26/06/23 ' 21/06/23 | 26/06/23 !
Funcional 20 hs PM PM Completado
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Actividades En Proceso del Periodo

Disefio del Sistema

Especificacion del
Disefio Funcional

2.2.1. Especificacion del Disefio
Funcional

Especificacion del

2.2.2. Especificacion del Disefio

Estadisticas

2.3.4.6. Desarrollo del Front-End

Disefio Técnico Técnico En Proceso
Definicién de los 2.2.3. Definicion de los Casos de
Casos de Prueba Prueba
2.3.2.6. Implementaciéon SES para Envio
. En Proceso
, de Tickets
Modulo
Procesamiento de
Pagos
2.3.2.7. Desarrollo del Front-End En Proceso
Dlesafrrollo de "; 2.3.3.4. Implementacion Dashboard
Plataforma We Mddulo Gestion de Ventas RR. PP. En Proceso
RR. PP.
2.3.3.5. Desarrollo del Front-End
i 2.3.4.5. Desarrollo e Implementacion
Médulo de Dashboard Ventas RR.PP.
Dashboard y En Proceso
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Reporte de Performance del Proyecto

Estado Actual del Proyecto

Tiempo Total Planificado
Creonegrama Ganado (hs)
Tiempo Actual (hs)

Valor Ganado
Valor Planeado
Costo Actual
Costo Estimado Final
Variacién Cronograma
Variacion Costo
indice Rendimiente Cronograma
indice Rendimiento Costo
Estimado a la Conclusion
Estimado hasta Concluir
Variacién hasta Conclusion
Tiempo estimado para culminar

Indicador Formula Calculo Resultado
% Avance Real EV/BAC 1.766.225( 3.312.425 53,32%
% Avance Planificade PV /BAC 1.946.225 [ 3.312.425 58,76%
Indicador Formula Calculo Resultado
sV ES - AT 442 - 485 -43
SPI ES /AT 442 | 485 91%
Indicador Formula Calculo Resultado
cv EV - AC 1.766.225 - 1.236.357 529867,50
CPI EV /I AC 1.766.225 1 1.236.357 143%

$ 1.766.225,00
$ 1.946.225,00
$ 1.236.357,50
$3.312.425,00

$ 529.867,50

$ 2.318.697,50
$ 1.082.340,00
$ 993.727,50

Observaciones

La diferencia entre el avance planificado del proyecto, y el
llevado adelante en la realidad, es apenas superior al 5%, 1o cual
resulta aceptable. La leve desviacion puede deberse a
pequefias modificaciones en el orden de las tareas a realizadas
en el proyecto y correcciones.

Se frata de un indicador que permite analizar si el proyecto se
esta ejecutando de acuerdo al cronograma. En este caso, el
ndmero negativo describe un leve desvio entre |a cantidad de
actividades planificadas contra las fnalizadas efectivamente. Sin
embargo, se encuentra dentro de los umbrales aceptables para
el proyecto.

Similar al indicador anterior, en este caso nos permite evaluar en
términos pocentuales qué tan eficientemente se esta avanzando,
en comparacion al cronograma planificado.

Es una forma de evaluar el desempefio del costo del proyecto.
En este caso, su valor es considerablemente positivo, 1o que
indica que los costos se encuentran por debajo de lo
presupuestado, siendo esto beneficioso para el estado actual y
futuro del proyecto.

Al igual que en el caso del SPI, permite analizar en términos
porcentuales la eficiencia del avance, pero en este caso, en
cuanto a los costos del proyecto.
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Pronostico

Pronéstico del Costo
Indicador Férmula Calculo Resultado
Se trata de una estimacion de cuanto podria costar
aproximadamente el proyecto al finalizar. Al estar por debajo de
. X + X . - " R - .
EAC AC + [(BAC - EV) / CPI] 1 2315 ::;225_53;311:;25 2318697,50 lo planeado, permite cierta flexibilidad a la hora de corregir o
-768.225) /1,33] compensar satisfactoriamente desviaciones de todo tipo que
pudiesen generarse.
En este caso, se pretende aproximar el costo pendiente hasta
finalizar el proyecto. Es decir, el dinero que se necesitaria para
ETC (BAC - EV) / CPI (3.312.425 - 1.766.225) / 1,33 1082340,00 terminar con las actividades desde el punto actual, hasta el
cierre.
Indicador que relaciona el costo final proyectado con el
VAC BAC - EAC 3.312.425 - 2.318.697 993727.50 presupuesto. Se debe evitar que el mismo sea negativo, ya que
e T ! ello hablarfa de un sobrecoste del proyecto. Pero en este caso,
se preveen fondos excedentes al completar el mismo.
Prondstico del Tiempo
Indicador Formula Calculo Resultado
En base al valor arrojado por el indicador TTC podemos
observar que nos encontramos con un leve retraso en lo
TTC PDISPI 7037091 771,39 planificado, ya que se estimaron 703hs para la conclusion del
proyecto, y el TTC nos indica gque se demoraremos 7710s en
completarlo.
FE;::;Z";':" 08/11/2023
Fecha Teérmino Este retraso de 68hs conllevara un retraso de & dias habiles
Pronosticada 1711112023

Conclusiones

El proyecto se esta llevando a cabo con normalidad, y con una buena perspectiva
de cara al futuro. El avance planificado para esta fecha es levemente superior al
real, principalmente debido a algunas modificaciones en las actividades llevadas
adelante durante el desarrollo de la plataforma web, y diversas correcciones en el
disefio del sistema. Por este motivo, se estima que la nueva fecha de finalizacion
sera el 17/11/2023 (aproximadamente una semana mas tarde de lo planificado
originalmente).

En lo que respecta a costos, se observa un balance positivo en comparacion a lo
planificado, pronosticando una tendencia favorable para las proximas actividades
a realizar. De todas formas, en los siguientes informes de desempeiio, se
incorporard una seccion de “Reporte del Progreso” para cotejar el grado de
avance respecto al de entregas previas.
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