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Control de versiones

' Version Hecha por | Revisadapor | Aprobadapor = Fecha Motivo

1.0 Grupo 8 09/11/2023

3® Informe de Avance

Nombre del Proyecto

Melo Tickets
Actividades
Fase del Entregable 29° Entregable 3¢ Estado ob .
. : servaciones
proyecto Nivel Nivel Avance
Acta de
constitucion del
Inicio del Planificacion Proyecto o
proyecto Inicial 100% Completado
Plan de Gestion
del Proyecto
Planificacion del
Alcance
Planificacion del
Cronograma
Planificacion Gestion del Planificacion del 0
del proyecto Proyecto Presupuesto 100% Completado
Planificacion del
Riesgos
Contratos
Ejecucion de Andlisis Especificacion
proyecto Funcional Funcional

3er Informe de Avance Pagina 2



UTN-==

Facultad Regional La Plata
2023 — Grupo: 08 — 3°" Informe de Avance

Requerimientos 100% Completado
Funcionales

Requerimientos
No Funcionales

Especificacion del
Disefio Funcional

Disefio del Especificacion del

0,
Sistema Disefio Técnico 100% Completado

Definicién de los
Casos de Prueba

Médulo de
Gestion de 100% Completado
Eventos

Médulo de
Procesamiento de 100% Completado

Pagos
Desarrollo de la 9

Plataforma Web Médulo de

Gestion de RR. 100% Completado
PP.

Médulo de
Dashboard y 100% Completado
Estadisticas

Maédulo de Control

0,
de Accesos 100% Completado

Desarrollo de la ,
Aplicacion Movil Modulo de

P Gestion del
Personal de

Seguridad

100% Completado

Revision y
Testeo

Cierre de 80%

., En Proceso
proyecto Implementacion

Cierre
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Actividades Iniciadas en el Periodo

Revisiony | o910123 | 1010123 | 42 hs Tester | 0010123 |  Tester Completado
Testeo
., Back-End Back-End
19/10/23 | 25/10/23 —. | 19/10/23 o
Implementacion 17 hs Analista Analista Completado
Cierre 31/10/23 | 08/11/23 30 hs PM’ 31/10/23 | PM, Analista En Proceso
Analista ’

Actividades Finalizadas en el Periodo

DISSi:tne?niel 27/06/23 | 29/06/23 20 hs Analista | 27/06/23 | 28/10/23 | Analista Completado
Desarrollo
Back-

dela 1 0003 | 2000023 | 85 hs End, 12100123 | 1211023 | BACKEND 1 ietado
Aplicacion Front-End Front-End

Movil
Revisiony 09/10/23 | 19/10/23 42 hs Tester 09/10/23 | 18/09/23 Back-End, Completado

Testeo Front-End
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Implementa Back- Back-End
i 19/10/23 | 25/10/23 17 hs End, 19/10/23 | 25/10/23 —.. | Completado
cion Analista Analista

Actividades En Proceso del Periodo

1.8.1. Realizacion del Informe Final de
Performance del Proyecto

1.8.2. Elaboracién de Checklist de
Cierre del Proyecto
Cierre - En Proceso
1.8.3. Constitucion del Acta de
Aceptacién

1.8.4. Documentacion de Lecciones
Aprendidas
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Reporte de Performance del Proyecto

Tiempo Total Planificado 703

Cronograma Ganado (hs) 673

Tiempo Actual (hs) 703

Valor Ganado $3.189.425,00

Valor Planeado $3.312.425,00

Costo Actual $2.232.597,50

Valor Ganado $2.390.225,00

Valor Planeado $2.390.225,00

Costo Actual $1.673.157,50

Costo Estimade Final $3.312.425,00

Variacién Cronograma -30,00

Variacién Costo $ 956.827,50

indice Rendimiento Cronograma 96%

indice Rendimiento Costo 143%

Estimado a la Conclusidn $ 2.318.697,50

Estimado hasta Concluir $ 86.100,00

Variacion hasta Conclusién $993.727,50

Estado Actual del Proyecto Observaciones

Indicador Formula Calculo Resultado
% Avance Real EVi/BAC 3.189.425 1 3.312.425 96,29% Hay una leve diferencia enire el Avance
Planificado y el Avance Real, ya que restan las
actividades propias del cierre del proyecto,
% Avance Planificado PVj/ BAC 3.189.425 1 3.312.425 100,00% estimadas inicialmente para estas fechas.

Indicador

Indicador Formula Calculo Resultado
Se trata de un indicador que permite analizar si
el proyecto se esta ejecutando de acuerdo al
sv ES-AT 703 - 873 -30.00 cronograma. En este caso, el valor "-30" refleja
lo mencionado en la observacion previa.
Similar al indicador anterior, en este caso nos
SPI ES /AT 7031673 a6% permite evaluar en términos pocentuales qué

Formula

tan eficientemente se esta avanzando, en
comparacion al cronograma planificado.

Calculo Resultado

cv

EVj - ACj

Es una forma de evaluar el desempefio del
costo del proyecto. En este caso, su valor es
considerablemente positivo, lo que indica que

los costos se encuentran por debajo de lo
presupuestado, siendo esto beneficioso para

el estado actual y futuro del proyecto.

3.189.425 - 2,232,597 956827,50

CPI

EVi ! ACj

Al igual que en el caso del SPI, permite
analizar en términos porcentuales la eficiencia
del avance, pero en este caso, en cuanto a los
costos del proyecto.

3.189.425 1 2.232.597 143%
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Reporte del Progreso

1. Alcance del Periodo

Pronéstice

Pronéstico del Costo

Férmula

Calculo

Resultado

Indicador Férmula Calculo Resultado
% Avance Real Periodo (EVi/ BAC) - (EVi / BAC) | (3.189.425/3.312.425) - (1.766.225  3.312.425) 24,13% En este periodo el Avance Real es ligeramente
menor al Avance Planificado, debido a que se
estimaba finalizar el proyecto durante este
. . ) . periodo. Sin embargo, aun restan las Gltimas
% Avance Planificado Periodo | (PVj/BAC) - (PVi/BAC) (3.312.425/ 3.312.425) - (1.946.225 / 3.312.425) 27,84% actividades de cierre.
2. Valor Ganado del Periodo
Indicador Férmula Ciélculo Resultado
Valer Ganado Real EVj - EVi 3.189.425 - 2,390.225 799200,00
Valor Ganado Planificado PV - PVi 3.312.425 - 2.390.225 922200,00
3. Costo del Pericdo
Indicader Férmula Calculo Resultade
Costo Real ACj - ACi 2,232.597 - 1.673.157 559440,00
Coste Planificado PV - PVi 3.312.425 - 2,390.225 645540,00
4. Eficiencia del Cronograma en el Periodo

Indicader Férmula Calculo Resultade
SV del Periodo (EVij - EVi) - (PVj - PVi) (3.188.425 - 2.390.225) - (3.312.425 - 2.390.225) -123000,00

SFI del Periodo (EVi - EVi) | (PVi - PVi) (3.188.425 - 2.390.225) [ (3.312.425 - 2.390.225) 8B,66%

5. Eficiencia del Coste en el Periodo

Indicador Férmula Calculo Resultado
CV del Periodo (EVij - EVi) - (ACj - ACi) (3.189.425 - 2.390.225) - (2.232.597 - 1.673.157) 239760,00

CPI del Pericde (EVi - EVi) / (ACj - ACi) (3.189.425 - 2.390.225) / (2.232.597 - 1.673.157) 142,86%

ACj + [(BAC - EVj) / CPI]

2.232.597 +[(3.312.425 - 3.189.425) / 1,43]

2318697,50

Se trata de una estimacién de cuanto podria
costar aproximadamente el proyecto al
finalizar. Al estar por debajo de lo planeado,
permite cierta flexibilidad a la hora de corregir
o compensar satisfactoriamente desviaciones
de todo tipo que pudiesen generarse.

{BAC - EVj) | CPI

(3.312.425 - 3.189.425) / 1,43

86100,00

En esle caso, se pretende aproximar el costo

pendiente hasta finalizar el proyecto. Es decir,

el dinero que se necesitaria para ferminar con

las actividades desde el punto actual, hasta el
cierre.

BAC - EAC

3.312.425 - 2318696,32

993727,50

Indicador que relaciona el costo final
proyectado con el presupuesto. Se debe evitar
que el mismo sea negativo, ya que ello
hablaria de un sobrecoste del proyecto. Pero
en este caso, se preveen fondos excedentes al
completar el mismo.

del Ti

P

Indicador

Férmula

Calculo

Resultado

PD/SPI

703/0,96

734,34

Podemos observar que se estimaron 703hs
para la conclusion del proyecto, pero dados
los nuevos valores, el TTC también nos indica
que en realidad nos demoraremos 734hs en
completario.

Fecha Término Planificada

08/11/2023

Fecha Término Pronosticada

15/11/2023
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Conclusiones

El proyecto ya ha concluido con todas aquellas actividades propias de las etapas
de desarrollo, testeo e implementacion. La pequefia brecha entre el avance real y
el planificado, radica en las actividades de cierre administrativas previas a dar por
concluido al mismo. La nueva fecha de finalizacion estimada seria 15/11/2023 (sin
embargo, la misma se encuentra sujeta a la realizacion de dichas actividades, y
fechas dispuestas desde la catedra).

En lo que respecta a costos, se mantiene el balance positivo obtenido en el 1¢"y
290 Informe de Avance.
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