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INFORME DE PERFORMANCE DEL PROYECTO

ESTADO DE AVANCE DEL CRONOGRAMA

El periodo comprendido desde el 20/05/2022 al 10/11/2022 presenta, al cierre del presente
informe, algunas actividades de Disefo persisten en estado “En proceso” de manera
adelantada en comparacion a las fechas del cronograma. Sin embargo y en virtud de las
estimaciones en base real de lo ejecutado y proyectado estamos en una desviacion de 4 dias
atrasados. Debe destacarse que el retroceso detectado implica una leve mejoria respecto al
informe anterior, por lo que se debe seguir tomando los recaudos necesarios para encausar
los tiempos establecidos. Sin embargo, puede observarse que las medidas adoptadas desde
el informe anterior comienzan a surtir sus efectos y persistimos en la idea que los tiempos
reales del retraso siguen siendo leves y dentro de parametros encausables.

ESTADO DE AVANCE DE LOS ENTREGABLES

Se detalla en particular cada uno de los entregables con su estado al 10/11/2022. En los
casos que el entregable se encuentre “En proceso” se indica el progreso porcentual de cada
uno. Aligual que en el informe 1y 2, cabe destacar que en caso del entregable “Especificacion
Funcional” se ha agregado el detalle de las sub tareas incluidas para su mejor visualizacién
mas alla de estar al 100% de su ejecucién. Sin embargo, los valores correspondientes se han
tomado en cuenta a nivel entregable.

Entregable Estado Progreso

Requerimientos Funcionales Tarea Completa 100%
Requerimiento no Funcionales Tarea Completa 100%
Especificacidon Funcional : Tarea Completa 100%
Especificar Login Tarea Completa 100%
Especificar Alta de Usuario Tarea Completa 100%
Especificar Alta de Prestador Tarea Completa 100%
Especificar BM de Usuario Tarea Completa 100%
Especificar BM de Prestador Tarea Completa 100%
Especificar Escritorio de Usuario Tarea Completa 100%
Especificar Escritorio de Prestador Tarea Completa 100%
Especificar Panel de Control Administrador Tarea Completa 100%
Especificar Escritorio de Conductor Tarea Completa 100%
Especificar Liquidaciones y Pagos Tarea Completa 100%
Modelado de la Solucién En progreso 95%
Seleccion de la Plataforma Tarea Completa 100%
Seleccidn de Herramientas de desarrollo En progreso 50%
Arquitectura de componentes En progreso 20%
Modelado del Sistema En progreso 30%
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Diseino de la BD En progreso 95%
Diseio de la interfaz En progreso 10%
Actualizacion del Plan de Proyecto Sin iniciar 0%
Implementacion de la BD En progreso 10%
Desarrollo de Mdédulos Sin iniciar 0%
Implementacion de la Interfaz Sin iniciar 0%
Pruebas del Sistema Sin iniciar 0%
Pruebas de Usuario Sin iniciar 0%
Notas de Liberacion del Producto y Despliegue Sin iniciar 0%
Documentacién de Aceptacién Sin iniciar 0%

ACTIVIDADES FINALIZADAS EN EL PERIODO

A continuacion se detallan todos los entregables que poseen algin grado de avance,
indicandose en cada uno, los datos programados y los reales ejecutados. Quedan excluidos
todos aquellos que no se han iniciado.

Programado
Nombre de =
ura- 9
tarea ul Nombres de los Comienzo
cion recursos

Requerimientos vie mar , Analista Funcional . Tarea
Funcionales 20/5/22 |24/5/22 |*9® | 1.Analista Funcional 2 | V€ 2%%/22 | 4 | completa
Requerimiento no | vie vie , Analista Funcional . Tarea
Funcionales 277522 |27/5/22 |1 9@ | 1.Analista Funcional 2 | Y€ 27522 | 1 | completa
Especificacion sab vie 68 dias Tarea
Funcional : 28/5/22 |23/9/22 Completa

Especificar Login sab dom 2 dias | Analista Funcional 1 sab 28/5/22 2 Tarea

28/5/22 |29/5/22

Especificar Alta |sab sab , . . . Tarea
de Usuario 28/5/22 | 11/6/22 9dias |Analista Funcional 2 sab 28/5/22 9 Completa

Especificar Alta | mar mar 9dias |Analista Funcional 1 mar 31/5/22 9 LELCE

Completa

de Prestador 31/5/22 |14/6/22 Completa
Especificar BM | dom dom , . . dom Tarea
deUsuario | 12/6/22 |26/6/22 |°dias |AnalistaFuncional2 1, ), 9 | completa
Especificar BM | vie vie , . . . Tarea
de Prestador 17/6/22 | 1/7/22 9dias |Analista Funcional 1 vie 17/6/22 9 e

Especificar mar sab , . . Tarea
Escrit. de Usuario | 28/6/22 | 23/7/22 15 dias | Analista Funcional 2 mar 28/6/22 13 Completa

Esp. Escritorio |sdab mar , . . . Tarea
de Prestador 2/7/22 26/7/22 15 dias | Analista Funcional 1 sab 2/7/22 14 e
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Esp. Panel de dom vie , . . dom Tarea
1 Anal F |2 2
Control Adm. 24/7/22 |19/8/22 | 1> dias |Analista Funciona 24/7/22 O | completa
Esp. Escritorio | Vvie dom , . . , Tarea
1 Anal F 11 29/7/22 1
de Conductor 29/7/22 |21/8/22 5 dias | Analista Funciona vie 29/7/ 9 e
sab vie Tarea
Esp. Lig.y P 20 di Anali F i |2 b 2 22 4
sp. Lig. y Pagos 20/8/22 | 23/9/22 0 dias | Analista Funciona sab 20/8/ Completa
Modelado de la sab dom Analista Funcional En
10di j 1/9/22
Solucién 24/9/22 |9/10/22 | 109135 | 1 Analista Funcional 2 |14€ O/ o
Administrador de
Infraestructura T;
Arquitecto de
Software 1; Arquitecto
Seleccidon de la mar vie de Software 2; Tarea
2di ! j 1/9/22 2
Plataforma 11/10/22 | 14/10/22 dias Desarrollador SR 1; jue 01/9/ Completa
Desarrollador SR 2;
Desarrollador SSR 1;
Desarrollador SSR 2;
Project Manager
Arquitecto de
Software 1; Arquitecto
Seleccion de , , de Software 2;
Herramientas de |20 sab 1dia |DesarrolladorSR1; |jue01/9/22 | 1 En
desarrollo 15/10/22 | 15/10/22 Desarrollador SR 2; progreso
Desarrollador SSR 1;
Desarrollador SSR 2
. Arquitecto de
?;‘::lZenc::::sde cljg/nio /22 T/alrl /22 10 dias | Software 1;Arquitecto | Mar 12 roE:eso
P de Software 2 11/10/2022 prog
. Arquitecto de
':il::::::do del Zl/ell/zz 21/31r2/22 20 dias | Software 1;Arquitecto | Mar 20 roE:eso
de Software 2 11/10/2022 prog
_ vie sab ., | Arquitecto de En
sab
DisefiodelaBD |g,15 /5 |31/12/22 | 14 9135 | software 1 10/9/2022 25 | brogreso
Disefio de la vie sab 14 dias Arquitecto de sab 24 En
interfaz 9/12/22 |31/12/22 Software 2 10/9/2022 progreso
Implementacion | vie mar 4 dias Desarrollador SR sab 4 En
delaBD 6/1/23 10/1/23 2;Desarrollorador SR 1 | 10/9/2022 progreso
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COSTOS INCURRIDOS EN EL PERIODO

Se lista a continuaciéon el detalle de los costos reales incurridos por cada uno de los
entregables del proyecto.

PORC.  COSTO COSTO . )
ENTREGABLE PRO- AUTORI-  EJECUTADO INgSg’;?DO X’ég'é&?x P\(SARICQ:IEAI\(I:'II'(L)JXL
GRESO  ZADO AUTORIZADO
Re:'u"necri'::‘;:ts“ 100% | 57.200,80 57.200,80 57.200,80 0,00 0
:zqF‘::c'?;':a':Z‘S’ 100% | 14.300,20 14.300,20 14.300,20 0,00 0
Especificar Login | 100% | 14.300,20 14.300,20 14.300,20 0,00 0
——
Szzcbf;fgrgta 100% | 64.350,90 64.350,90 64.350,90 0,00 0
Ezze;;zzf; dﬁ':a 100% | 64.350,90 64.350,90 64.350,90 0,00 0
Esg’s%gﬁzrrii'w 100% | 64.350,90 64.350,90 64.350,90 0,00 0
E;zepcr'z;;r di';/' 100% | 64.350,90 64.350,90 64.350,90 0,00 0
Especificar
Escritorio de 100% | 107.251,50 | 107.251,50 92.951,30 | 14300,20 -13
Usuario
Especificar
Escritorio de 100% | 107.251,50 | 107.251,50 | 100.101,40 | 7150,10 7
Prestador
Especificar Panel
de Control 100% | 107.251,50 | 107.251,50 | 143.002,00 | -35750,50 33
Administrador
Especificar
Escritorio de 100% | 107.251,50 | 107.251,50 | 135.851,90 | -28600,40 27
Conductor
Especificar
Liquidacionesy | 100% | 143.002,00 | 143.002,00 28.600,40 | 114401,60 -80
Pagos
M°g§:ﬂg;’:e a1 950 | 143.002,00 | 135.851,90 | 114.401,60 | 21450,30 -16
Se;f::;::riz'a 100% | 156.744,36 | 156.744,36 | 156.744,36 0,00 0
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Seleccion de
Herramientas de 50% 56.394,48 28.197,24 56.394,48 -28197,24 100
desarrollo
Arquitecturade | .0 | 535 561 59 46.592,24 279.553,44 | -232961,20 500
Componentes
Modelado del 30% | 465.922,40 | 139.776,72 | 465.922,40 | -326145,68 233
Sistema
DisefiodelaBD | 95% | 163.072,84 | 154.919,20 | 291.201,50 | -136282,30 88
Disefio de la 10% | 163.072,84 16.307,28 279.553,44 | -263246,16 1.614
interfaz
Implementacion | 0. | g4 776 16 8.077,62 80.776,16 | -72698,54 900
de la BD
GESTION DEL VALOR GANADO
ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO
Situacion del alcance \
INDICADOR FORMULA RESULTADO |
PV 1.997.867,45
EV 1.841.931,26
AC 2.568.259,18
BAC 12.474.204,00
ES 170
AT 174
0,15
% Avance Real EVIBAC (Que parte del proyecto se
termind)
0,16
% Avance Planificado PV/BAC

(Que parte del proyecto deberia

estar terminada)

SV ES-AT -4
SPI ES/AT 0,977

Eficiencia del costo
CcVv EV-AC -726327,92
CPI EV/AC 0,7171906

Pagina 7




* UTN : La P | ata Proyecto Final 2022 - Informe de avance Nro. 3

Pagina 8



XUTN:La Plata Proyecto Final 2022 - Informe de avance Nro. 3

| DESCRIPCION

Cv=0 Correcto
CV>0 Se gastd menos de lo planificado.
CVv<O0 Se gastd mas de lo planificado.
SV=0 Llevamos el cronograma a la perfeccion
SV >0 Se re_:a}lizaron mas tareas de lo
planificado
Se realizaron menos tareas de lo
SV<0 planificado
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PRONOSTICOS ESTIMADOS DEL COMPORTAMIENTO FUTURO DEL PROYECTO

Prondstico del costo

INDICADOR FORMULA RESULTADO
ETC1 (BAC - EV) / CPI 14.824.892,02
ETC2 BAC - EV 10.632.272,74

(BAC - EV) / (a%.CPI x
ETC3 b%.SPI) 15.173.713,01
ETC4 Una nueva estimacion 12.490.204,00
EAC

AC+(BAC-EV)/CPI

17.393.151,20

ETC1 Seleccionada

EAC-AC 14.824.892,02
VAC
BAC-EAC 2.568.259,18
Pronostico del tiempo
INDICADOR FORMULA RESULTADO
SV (1)
ES - AT -4,000
SPI (t)
ES /AT 0,977
SV (1) %
SV (1) / AT -0,023
EACT PD / SPI (1) 459,565

INDICADOR

indices

FORMULA

RESULTADO

CPI * SPI

CPI * SPI

0,700703429

TCPI

(BAC — EV) / (BAC — AC)

1,015
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COMPARATIVO ENTRE INFORMES

Referencias
PVi 1.462.056,69
Evi 1.317.524,00
Aci 1.686.931,44
PVj 1.997.867,45
Evj 1.841.931,26
Ac 2.568.259,18
BAC 12.474.204,00

Alcance del Periodo

INDICADOR FORMULA RESULTADO
0% bE AVANCE PLANIFICADO DEL PERIODO (PVy/BAC) - (PV/BAC) 0,04
%% bE AVANCE REAL DEL PERIODO (EVy/BAC) - (EV/BAC) 0,04

Valor Ganado del Periodo

INDICADOR FORMULA RESULTADO
VALOR GANADO PLANIFICADO PV, - PV, 535.810,76
VaLor GANADO REAL EV, - EV, 524.407,26

Costo del Periodo

INDICADOR FORMULA RESULTADO
CosTo PLANIFICADO PV, - PV, 535.810,76
CosTo ReAL AC, - AC 881.327,74
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Eficiencia del Cronograma del Periodo

INDICADOR FORMULA RESULTADO
SV beL PerIoDO (EV,—EV))-(PV~PV)) -11.403,50
SPI peL Periopo (EV,-EV.)/(PV~PV,) 0,98

Eficiencia del costo del Periodo

INDICADOR FORMULA RESULTADO
CV DbEL PerIODO (EV,- EV)-(AC—-AC) -356920,48
CPI peL Periopo (EV,- EV))/(AC-AC) 0,60
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