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INFORME DE PERFORMANCE DEL PROYECTO

ESTADO DE AVANCE DEL CRONOGRAMA

El periodo comprendido desde el 20/05/2022 al 09/09/2022 presenta, al cierre del presente
informe, algunas actividades de Disefio en estado “En proceso” de manera adelantada en
comparacion a las fechas del cronograma, y a costas de tiempos correspondientes a
actividades de la Especificacion. En virtud de las estimaciones en base real de lo ejecutado y
proyectado estamos en una desviacion de 1 semana de adelanto.

ESTADO DE AVANCE DE LOS ENTREGABLES

Se detalla en particular cada uno de los entregables con su estado al 09/09/2022. En los
casos que el entregable se encuentre “En proceso” se indica el progreso porcentual de cada
uno. Cabe destacar que en caso del entregable “Especificacién Funcional” se ha agregado el
detalle de las sub tareas incluidas para su mejor visualizacién. Sin embargo, los valores
correspondientes se han tomado en cuenta a nivel entregable.

Entregable Estado Progreso

Requerimientos Funcionales Tarea Completa 100%
Requerimiento no Funcionales Tarea Completa 100%
Especificacién Funcional : En progreso 77%
Especificar Login Tarea Completa 100%
Especificar Alta de Usuario Tarea Completa 100%
Especificar Alta de Prestador Tarea Completa 100%
Especificar BM de Usuario Tarea Completa 100%
Especificar BM de Prestador Tarea Completa 100%
Especificar Escritorio de Usuario En progreso 100%
Especificar Escritorio de Prestador En progreso 100%
Especificar Panel de Control Administrador En progreso 15%
Especificar Escritorio de Conductor En progreso 100%
Especificar Liquidaciones y Pagos En progreso 30%
Modelado de la Solucién En progreso 40%
Seleccidon de la Plataforma En progreso 50%
Seleccidn de Herramientas de desarrollo En progreso 50%
Arquitectura de componentes Sin iniciar 0%
Modelado del Sistema Sin iniciar 0%
Diseno de la BD Sin iniciar 0%
Diseno de la interfaz Sin iniciar 0%
Actualizacion del Plan de Proyecto Sin iniciar 0%
Implementacion de la BD Sin iniciar 0%
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Desarrollo de Médulos Sin iniciar 0%
Implementacion de la Interfaz Sin iniciar 0%
Pruebas del Sistema Sin iniciar 0%
Pruebas de Usuario Sin iniciar 0%
Notas de Liberacion del Producto y Despliegue Sin iniciar 0%
Documentacion de Aceptacion Sin iniciar 0%

ACTIVIDADES FINALIZADAS EN EL PERIODO

A continuacion se detallan todos los entregables que poseen algun grado de avance,
indicandose en cada uno, los datos programados y los reales ejecutados. Quedan excluidos
todos aquellos que no se han iniciado.

Programado Real
Nombre de S = o
. . . ura- . ura- serva-
tarea Inicio Fin » Nombres de los Comienzo _, .
Cion recursos cion cion
Requerimientos | vie mar , Analista Funcional . , Tarea
2 22
Funcionales 20/5/22 | 24/5/22 |9 | 1. Analista Funcional 2 | V€ 20/%/ 4adias | completa
Requerimiento |vie vie , Analista Funcional . , Tarea
no Funcionales |27/5/22 |27/5/22 |29 | L.Analista Funcional 2 | V1€ 27/3/22 | 1dia |e i bleta
Especificacion |sab vie 68 dias En
Funcional : 28/5/22 |23/9/22 progreso
Especi |sdab dom , . . . , Tarea
ficar Login 28/5/22 | 29/5/22 2 dias | Analista Funcional 1 |sab 28/5/22 | 2 dias Completa
Especi | . .

. sab sab , . . , , Tarea
ficar Alta de 28/5/22 | 11/6/22 9dias |Analista Funcional 2 |sab 28/5/22 | 9dias e
Usuario

Especi mar mar Tarea

ficar Alta de 31/5/22 | 14/6/22 9dias |Analista Funcional 1 mar 31/5/22 | 9dias e
Prestador

Especificar [ dom dom , . . dom , Tarea
BM de Usuario | 12/6/22 | 26/6/22 9dias |Analista Funcional 2 12/6/22 9 dias o

Especificar vie vie Tarea
BM de 9dias |Analista Funcional1 |vie17/6/22 | 9dias
Prestador 17/6/22 |1/7/22 Completa

Especificar mar <4b En
ESCFIt(?I’IO de 28/6/22 | 23/7/22 15 dias | Analista Funcional 2 mar 28/6/22 | 13 dias O
Usuario

Especificar <4b mar En
Ei;:::;loorde 2/7/22 26/7/22 15 dias |Analista Funcional 1 [sab 2/7/22 14 dias RS

Pégina 4



XUTN:-La Plata

Proyecto Final 2022 - Informe de avance Nro. 1

Especificar dom vie dom En
Panel de Control 15 dias | Analista Funcional 2 10 dias
Administrador 24/7/22 | 19/8/22 24/7/22 progreso

Especificar vie dom En
Escritorio de 15 dias | Analista Funcional 1  |vie 29/7/22 | 10 dias

29/7/22 21/8/22
Conductor o7/ /8/ progreso

Especificar sab vie En
Liguidaciones y 20/8/22 | 23/9/22 20 dias | Analista Funcional 2 |sab 20/8/22 | 4 dias e
Pagos
Modelado de la |sab dom Analista Funcional En

10di j 1/9/22 i
Solucidn 24/9/22 |9/10/22 0 dias 1;Analista Funcional 2 jue 01/9/ 8 dias progreso
Administrador de
Infraestructura T;
Arquitecto de
Software 1;

.. . Arquitecto de

Seleccion dela |mar vie En
2 dias | Software 2; jue 01/9/22 | 2dias

Plataforma 11/10/22 |14/10/22 Desarrollador SR L; progreso

Desarrollador SR 2;

Desarrollador SSR 1;

Desarrollador SSR 2;

Project Manager

Arquitecto de

Software 1;
Seleccionde | . séb ﬁé?tli'vfrfi-de En
Herramientas |, 1050 15710722 |29 |pesarrolladorsp1;  [1U€01/9/22 | Ldia | eco
de desarrollo

Desarrollador SR 2;

Desarrollador SSR 1;

Desarrollador SSR 2

COSTOS INCURRIDOS EN EL PERIODO

Se lista a continuacién el detalle de los costos reales incurridos por cada uno de los
entregables del proyecto

ENTREGABLE

COSTO
AUTORI-

COSTO

COSTO
INCURRIDO

EJECUTADO
AUTORIZADO

VARIACION VARIACION
ABSOLUTA PORCENTUAL

Re:'u“nec';:‘;:?s‘ 100% 57.200,80 57.200,80 | 57.200,80 0,00 0
:gqF‘:“:c';z:fa"lzz 100% 14.300,20 14.300,20 | 14.300,20 0,00 0
Especificar Login | 100% 14.300,20 14.300,20 | 14.300,20 0,00 0
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Especificar Alta
de Usuario

100%

64.350,90

Proyecto Final 2022 - Informe de avance Nro. 1

64.350,90

64.350,90

0,00

Especificar Alta
de Prestador

100%

64.350,90

64.350,90

64.350,90

0,00

Especificar BM
de Usuario

100%

64.350,90

64.350,90

64.350,90

0,00

Especificar BM
de Prestador

100%

64.350,90

64.350,90

64.350,90

0,00

Especificar
Escritorio de
Usuario

100%

107.251,50

107.251,50

92.951,30

14300,20

-13

Especificar
Escritorio de
Prestador

100%

107.251,50

107.251,50

100.101,40

7150,10

Especificar Panel
de Control
Administrador

15%

107.251,50

16.087,73

71.501,00

-55413,28

344

Especificar
Escritorio de
Conductor

100%

107.251,50

107.251,50

71.501,00

35750,50

Especificar
Liquidaciones y
Pagos

30%

143.002,00

42.900,60

28.600,40

14300,20

Modelado de la
Solucidn

40%

143.002,00

57.200,80

114.401,60

-57200,80

100

Seleccion de la
Plataforma

50%

156.744,36

78.372,18

156.744,36

-78372,18

100

Seleccion de
Herramientas de
desarrollo

50%

56.394,48

28.197,24

56.394,48

-28197,24

100

GESTION DEL VALOR GANADO

ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO

Situacion del alcance

INDICADOR FORMULA RESULTADO
PV 986.713,80
EV 1.020.875,53
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AC 1.035.400,34
BAC 9.605.908,26
ES 119
AT 112
0,11
% Avance Real EV/BAC L
(Que parte del proyecto se termind)
0,10
% Avance Planificado PV/IBAC (Que parte del proyecto deberia estar
terminada)
Eficiencia del cronograma
SV ES-AT 7
SPI ES/AT 1,063
Eficiencia del costo
Ccv EV-AC -14524,8125
CPI EV/IAC 0,985971791
INDICADOR DESCRIPCION
Cv=0 Correcto
Cv>0 Se gastd menos de lo planificado.
Cv<o0 Se gastd mas de lo planificado.
SV=0 Llevamos el cronograma a la perfeccion
SV>0 Se realizaron mas tareas de lo planificado
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SV<0 Se realizaron menos tareas de lo planificado

PRONOSTICOS ESTIMADOS DEL COMPORTAMIENTO FUTURO DEL
PROYECTO

Prondstico del costo

INDICADOR FORMULA RESULTADO

ETC1 (BAC - EV) / CPI 8.707.178,85
ETC2 BAC - EV 8.585.032,73
ETC3 (BAC - EV) / (a%.CPI x b%.SPI) 8.707.178,85
ETC4 Una nueva estimacion 9.621.908,26
EAC AC+(BAC-EV)/CPI 9.742.579,19
ETC1 Seleccionada EAC-AC 8.707.178,85
VAC BAC-EAC -136.670,94

Pronéstico del tiempo

INDICADOR FORMULA RESULTADO
SV (1) ES - AT 7
SPI (1) ES/AT 1,063
SV () % SV (t) / AT 0.063
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EACT PD / SPI (t) 3,765
indices
INDICADOR FORMULA RESULTADO
CPI * SPI CPI * SPII 1,047
TCPI (BAC — EV) / (BAC — AC) 1,002
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