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INFORME DE PERFORMANCE DEL PROYECTO

ESTADO DE AVANCE DEL CRONOGRAMA

El periodo comprendido desde el 20/05/2022 al 07/10/2022 presenta, al cierre del presente
informe, algunas actividades de Disefo persisten en estado “En proceso” de manera
adelantada en comparacion a las fechas del cronograma, y a costas de tiempos
correspondientes a actividades de la Especificacién. Sin embargo y en virtud de las
estimaciones en base real de lo ejecutado y proyectado estamos en una desviacion de 5 dias
atrasados. Debe destacarse que este retroceso, que a priori se puede interpretar como un
leve retraso, deben tomarse los recaudos necesarios para encausar los tiempos establecidos
dado que respecto al primer informe implica un retroceso en términos de eficiencia de casi 2
semanas. Empero, podemos concluir que los tiempos reales del retraso siguen siendo leves
y dentro de parametros encausables.

ESTADO DE AVANCE DE LOS ENTREGABLES

Se detalla en particular cada uno de los entregables con su estado al 07/10/2022. En los
casos que el entregable se encuentre “En proceso” se indica el progreso porcentual de cada
uno. Al igual que en el informe 1, cabe destacar que en caso del entregable “Especificacion
Funcional” se ha agregado el detalle de las sub tareas incluidas para su mejor visualizacion.
Sin embargo, los valores correspondientes se han tomado en cuenta a nivel entregable.

Entregable Estado Progreso

Requerimientos Funcionales Tarea Completa 100%
Requerimiento no Funcionales Tarea Completa 100%
Especificacidon Funcional : En progreso 77%
Especificar Login Tarea Completa 100%
Especificar Alta de Usuario Tarea Completa 100%
Especificar Alta de Prestador Tarea Completa 100%
Especificar BM de Usuario Tarea Completa 100%
Especificar BM de Prestador Tarea Completa 100%
Especificar Escritorio de Usuario Tarea Completa 100%
Especificar Escritorio de Prestador Tarea Completa 100%
Especificar Panel de Control Administrador En progreso 15%
Especificar Escritorio de Conductor Tarea Completa 100%
Especificar Liquidaciones y Pagos En progreso 30%
Modelado de la Solucién En progreso 95%
Seleccidon de la Plataforma En progreso 50%
Seleccidn de Herramientas de desarrollo En progreso 50%
Arquitectura de componentes Sin iniciar 0%
Modelado del Sistema Sin iniciar 0%
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Diseio de la BD En progreso 95%
Disefio de la interfaz En progreso 10%
Actualizacion del Plan de Proyecto Sin iniciar 0%
Implementacién de la BD En progreso 10%
Desarrollo de Mdédulos Sin iniciar 0%
Implementacion de la Interfaz Sin iniciar 0%
Pruebas del Sistema Sin iniciar 0%
Pruebas de Usuario Sin iniciar 0%
Notas de Liberacion del Producto y Despliegue Sin iniciar 0%
Documentacion de Aceptacion Sin iniciar 0%

ACTIVIDADES FINALIZADAS EN EL PERIODO

A continuacion se detallan todos los entregables que poseen algun grado de avance,
indicandose en cada uno, los datos programados y los reales ejecutados. Quedan excluidos
todos aquellos que no se han iniciado.

Requerimientos |vie mar 4 dias Analista Funcional 1; vie 20/5/22 Tarea
Funcionales 20/5/22 |24/5/22 Analista Funcional 2 Completa
Requerimiento |vie vie , Analista Funcional 1; ) Tarea
no Funcionales |27/5/22 |27/5/22 |+ 9@ | Analista Funcional 2 | V& 27/3/22 Completa
Especificacion sab vie 68 dias En broereso
Funcional : 28/5/22 |23/9/22 Prog

sab dom Tarea

2 dias | Analista Funcional 1 |sab 28/5/22

Especificar Login 28/5/22 |29/5/22 /5/ Completa
Especificar Alta | sab sab , . . , Tarea
de Usuario 28/5/22 | 11/6/22 9dias |Analista Funcional 2 |sab 28/5/22 Completa
Especificar Alta | mar mar , . . Tarea
de Prestador 31/5/22 | 14/6/22 9dias |Analista Funcional1 |mar31/5/22 Completa
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Especificar BM | dom dom ] . . dom Tarea
Anal F 12
de Usuario 12/6/22 |26/6/22 |°913s | Analista Funciona 12/6/22 % | completa
Especificar BM vie vie , Analista Funci 11 0 17/6/22 Tarea
de Prestador 17/6/22 | 1/7/22 9 dias nalista Funciona vie 17/6/ 9 Completa
Especificar mar sib Tarea
ESCFIt(?rIO de 28/6/22 |23/7/22 15 dias | Analista Funcional 2 [mar 28/6/22| 13 e
Usuario
Especificar sab mar Tarea
Escritorio de 15 dias | Analista Funcional 1 |sab 2/7/22 14
2/7/22 26/7/22
Prestador 17/ 6/7/ CEIEEE
Especificar Panel dom vie dom
de Control 15 dias | Analista Funcional 2 10 | En progreso
Administrador 24/7/22 |19/8/22 24/7/22
Especificar vie dom Tarea
Escritorio de 15 dias | Analista Funcional 1  |vie 29/7/22 | 10
29/7/22 |21/8/22
Conductor of1/ /8/ Completa
Especificar sab vie
Liqui i 20 di i i 2 ab 2 22 E
iquidaciones y 20/8/22 |23/9/22 0 dias | Analista Funcional sab 20/8/ 4 n progreso
Pagos
Modelado dela |sdb dom Analista Funcional
10 di j 1/9/22 E
Solucién 24/9/22 |9/10/22 | 104 | 1:analista Funcional 2 |14€ 01/%/ 8 | En progreso
Administrador de
Infraestructura T;
Arquitecto de
Software 1;
Seleccion de la mar vie Arquitecto de
2 dias | Software 2; jue 01/9/22 2 En progreso
Plataforma 11/10/22 | 14/10/22 Desarrollador SR L;
Desarrollador SR 2;
Desarrollador SSR 1;
Desarrollador SSR 2;
Project Manager
Arquitecto de
Software 1;
Seleccion de séb séb ?é?t‘i'vfét?-de
Herramientas de 15/10/22 | 15/10/22 1dia Desarrollador SR 1; jue 01/9/22 1 En progreso
desarrollo
Desarrollador SR 2;
Desarrollador SSR 1;
Desarrollador SSR 2
- vie sab , Arquitecto de
Diseio de la BD 9/12/22 |31/12/22 14 dias Software 1 sab 25 En progreso
10/9/2022
Disefio de la vie sab , Arquitecto de
interfaz 9/12/22 |31/12/22 | 14 913 | software 2 sab 24 | En progreso

10/9/2022
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Desarrollador SR 2;
Desarrollador SR 1

vie
6/1/23

Implementacién
de laBD

mar

10/1/23 4 dias

En progreso

sab
10/9/2022
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COSTOS INCURRIDOS EN EL PERIODO

Se lista a continuaciéon el detalle de los costos reales incurridos por cada uno de los
entregables del proyecto.

Re:'u”nec:'::‘;:?s 100% | 57.200,80 57.200,80 57.200,80 0,00 0
:zqF‘:;'c"i‘;':a']:‘S’ 100% | 14.300,20 14.300,20 14.300,20 0,00 0
Especificar Login | 100% | 14.300,20 14.300,20 14.300,20 0,00 0
Eszgcbf;irgta 100% | 64.350,90 64.350,90 64.350,90 0,00 0
Ezze;';'zf; d‘:)':a 100% | 64.350,90 64.350,90 64.350,90 0,00 0
Esgsctﬂﬁzrrii'\" 100% | 64.350,90 64.350,90 64.350,90 0,00 0
E;zepcr':;;r di':" 100% | 64.350,90 64.350,90 64.350,90 0,00 0

Especificar

Escritorio de 100% | 107.251,50 | 107.251,50 92.951,30 | 14300,20 -13

Usuario

Especificar

Escritorio de 100% | 107.251,50 | 107.251,50 | 100.101,40 | 7150,10 7

Prestador
Especificar Panel

de Control 15% | 107.251,50 16.087,73 71.501,00 | -55413,28 344
Administrador

Especificar

Escritorio de 100% | 107.251,50 |  107.251,50 71.501,00 | 35750,50 -33

Conductor

Especificar
Liquidacionesy | 30% | 143.002,00 42.900,60 28.600,40 | 14300,20 -33

Pagos
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M°:§:ﬂ3&:e a1 9505 | 143.002,00 | 135.851,90 | 114.401,60 | 21450,30 -16

Se;f::a'?:riea'a 50% | 156.744,36 78.372,18 156.744,36 | -78372,18 100
Seleccion de

Herramientas de 50% 56.394,48 28.197,24 56.394,48 -28197,24 100
desarrollo

DisefodelaBD | 95% | 163.072,84 | 154.919,20 | 291.201,50 | -136282,30 88

:?‘ 'ts:r';:zde la 10% | 163.072,84 16.307,28 279.553,44 | -263246,16 1.614

L";‘I’;e;:)e"ta“" 10% | 80.776,16 8.077,62 80.776,16 | -72698,54 900

GESTION DEL VALOR GANADO

ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO

Situacion del alcance

INDICADOR FORMULA RESULTADO

PV 1.462.056,69
EV 1.317.524,00
AC 1.686.931,44
BAC 9.742.579,19
ES 135
AT 140

0,14

% Avance Real EV/BAC (Que parte del proyecto se
termind)
% Avance Planificado PV/BAC 0,15

Pagina 8
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(Que parte del proyecto deberia
estar terminada)

SV ES-AT -5

SPI ES/AT 0,964
Eficiencia del costo

Cv EV-AC -369407,44

CPI EV/AC 0,7810181

| DESCRIPCION

Cv=0 Correcto

CV>0 Se gastd menos de lo planificado.

CVv<0 Se gastd mas de lo planificado.

SV=0 Llevamos el cronograma a la perfeccion

SV>0 Se r(_ae_lllzaron mas tareas de lo
planificado

SV <0 Se r(_ae_lllzaron menos tareas de lo
planificado

Pagina 9
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PRONOSTICOS ESTIMADOS DEL COMPORTAMIENTO FUTURO DEL PROYECTO

Prondstico del costo

INDICADOR FORMULA RESULTADO
ETC1 (BAC - EV) / CPI 10.787.272,56
ETC2 BAC - EV 8.425.055,19
ETC3 (BAC - EV) / (a%.CPI x b%.SPI) 11.186.801,17
ETC4 Una nueva estimacion 9.758.579,19
EAC

AC+(BAC-EV)/CPI 12.474.204,00
ETC1 Seleccionada
EAC-AC 10.787.272,56
VAC
BAC-EAC 1.686.931,44
Pronéstico del tiempo

INDICADOR FORMULA RESULTADO

SV (t)
ES - AT -5
SPI ()
ES /AT 0,964
SV (t) %
SV (1) / AT -0,036
EACT PD/ SPI (1) 465,630
indices

INDICADOR FORMULA RESULTADO

CPI * SPI CPI1 * SPI 0,753124603
TCPI (BAC — EV) / (BAC — AC) 1,017

Péagina 10
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COMPARATIVO ENTRE INFORMES

Referencias

Indicador Valor

PVi 986.713,80
Evi 1.020.875,53
Aci 1.035.400,34
PVj 1.462.056,69
Ev] 1.317.524,00
Ac] 1.686.931,44
BAC 9.742.579,19

Alcance del Periodo

INDICADOR FORMULA RESULTADO
0% bE AVANCE PLANIFICADO DEL PERIODO (PVy/BAC) - (PV/BAC) 0,05
%% bE AVANCE REAL DEL PERIODO (EVy/BAC) - (EV/BAC) 0,03

Valor Ganado del Periodo

INDICADOR FORMULA RESULTADO
VALOR GANADO PLANIFICADO PV, - PV, 475342,89
VaLor GANADO REAL EV, - EV, 296648,47

Costo del Periodo

INDICADOR FORMULA RESULTADO

CosTo PLANIFICADO PV, - PV, 475342,89
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Costo ReAL

AC, - AC

651531,10

Eficiencia del Cronograma del Periodo

INDICADOR FORMULA RESULTADO
SV beL Periopo (EV,—EV))-(PV~PV)) -178694,41
SPI peL Periobo (EV,-EV.)/(PV~PV,) 0,62

Eficiencia del costo del Periodo

INDICADOR FORMULA RESULTADO
CV DeL PerIODO (EV,- EV))-(AC—-AC) -354882,63
CPI peL Periopo (EV,- EV))/(AC-AC) 0,46
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